ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения 
«Благоустройство Позднеевского сельского поселения»     за 9 мес. 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 Благоустройство
	Администрация Позднеевского сельского поселения
	X
	X
	X
	4143,4
	4143,4
	1816,8
	

	
	Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	положительный эстетический облик мест захоронения  
	01.01.2020
	31.12.2020
	883,9
	883,9
	849,5
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	Проведены ремонтные работы братских могил, уборка мусора и сорной растительности на территории братских могил и кладбищ, кладбища обработаны от клещей
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	Основное мероприятие 1.2
Прочие мероприятия по благоустройству
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	положительный эстетический облик и соблюдение  санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	1581,5
	1581,5
	927,3
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	На общественных территориях проведено скашивание сорной растительности и  уборка мусора, на территориях детских площадок проведена противоклещевая обработка  
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	О.М.1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Братских могил расположенных на территории Позднеевского сельского поселения
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	положительный эстетический облик мест захоронения  
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  муниципальной программы по О.М. 1.3
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	О.М.1.4 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	положительный эстетический облик и соблюдение  санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	140,0
	140,0
	40,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы О.М. 1.4
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	Проведены мероприятия по подготовке и экспертизе сметной документации
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	О.М. 1.5 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	положительный эстетический облик и соблюдение  санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	1508,0
	1508,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы О.М. 1.5
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	Заключен контракт на благоустройство территории парка х. Позднеевка
	X
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной  
программе
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В.
	X
	X
	X
	4143,4
	4143,4
	1816,8
	


Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.

