


[bookmark: Par1326]Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г. : 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»   
  отчетный период 2 квартал 2016 г.



	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  « Создание условий для обеспечения качественными услугами населения »

	1.1    
	Основное  мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения, включая содержание и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства                   
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	Обеспечение бесперебойно работы холодного водоснабжения населения
	01.01.2016 г
	31.12.2016г.
	396,6
	270,5
	247,1

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Выполнены работы по текущему ремонту части магистрального водопровода на территории Позднеевского сельского поселения
	X
	31.12.2016г
	X
	X
	X


[bookmark: Par1413]
Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В.



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г.: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    отчетный период  2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный  исполнитель    (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   реализации  мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  
контрольного  события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  « Пожарная безопасность » 

	1.1    
	Основное  мероприятие.  Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;                 
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	Приобретение огнетушителей и хоз.инвентаря
	01.01.2016 г
	31.12.2016 г.
	20,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Приобретение огнетушителей и хоз.инвентаря
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма  « Защита населения от чрезвычайных ситуаций » 

	2.1    
	Основное  мероприятие.  Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;                 
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	Обучение должностных лиц ГО ЧС
	01.01.2016 г
	31.12.2016г.
	10,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Обучение должностных лиц ГО ЧС
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X



Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В.


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г.: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»    отчетный период 2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный  исполнитель    (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   реализации  мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  
контрольного  события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  « Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельском поселении » 

	1.1    
	Основное  мероприятие.  Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;                 
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова
	Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
	01.01.2016 г
	31.12.2016 г.
	5,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма  « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » 

	2.1    
	Основное  мероприятие.  Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;                 
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова
	Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции
	01.01.2016 г
	31.12.2016г.
	5,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X




Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                                                                                    Маслова Т.И.



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.16г.:
 «Развитие культуры»     отчетный период   2квартал  2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  «Развитие культуры»

	1.1    
	Основное  мероприятие 1 Развитие библиотечного дела                   
	Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека» 
Полухина И.В.
	Количество посещений библиотек.
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	773,4
	403,7
	53,7

	1.2
	Основное  мероприятие 2 Услуги по организации деятельности клубных формирований
	Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский  сельский Дом культуры»-Красовская Т.А.
	Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социально-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов.
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	35,0
	35,0
	0

	1.3
	Основное  мероприятие 3 Услуги  по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
	Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский  сельский Дом культуры»-Красовская Т.А.
	
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	3424,4
	1692,4
	900,6

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности культурных учреждений
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X



Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека»                                                                                                   Полухина И.В.
Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский  сельский Дом культуры»-                                                                                                  Красовская Т.А.



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.2016 г.: 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  «Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении»

	1.1    
	Основное  мероприятие Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики                    
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ С.В.Линецкий; Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова
	Выявление и  устранение свалочных очагов  
	01.01.2016 г.
	31.12.2016 г.
	15,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Повышение уровня экологического обстановки  на территории Позднеевского сельского поселения.
	X
	31.12.2016 г.
	X
	X
	X




Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В.
Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                                                                                    Маслова Т.И.


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.16 г.:
 «Развитие физической культуры и спорта»    отчетный период  2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения

	1.1    
	Основное  мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»                    
	Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения
	реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря
	01.01.2016 г.
	31.12.2016 г.
	38,2
	38,2
	25,7

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря
	X
	31.12.2016 г.
	X
	X
	X



Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения                                                                                                      Бойко И.Н.


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г.:
 «Развитие транспортной системы»      отчетный период   2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, 
тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма « Развитие транспортной инфраструктуры Позднеевского сельского поселения»


	1.1    
	Основное  мероприятие  Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них                    
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме
	01.01.2016 г
	31.12.2016 г.
	3990,5
	1469,1
	1661,6

	2
	Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения»     
             

	2.1
	Основное  мероприятие Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах                  
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП
	01.01.2016 г.
	31.12.2016 г.
	25,0
	14,6
	0,0

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Содержание дорог, Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП
	X
	31.12.2016г.
	X
	X
	X





Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В. 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г.:
 «Энергоэффективность и развитие энергетики»    отчетный период  2 квартал 2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	1.1 
	Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.
	Экономия потребления электроэнергии
	01.01.2016г.
	31.12.2016г.
	110,0
	66,1
	80,1

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	повышение уровня энергетической эффективности на территории Позднеевского сельского поселения
	X
	31.12.2016г
	X
	X
	X




Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  по состоянию на 01.07.16 г.:
 «Благоустройство Позднеевского сельского поселения»     отчетный период  2 квартал  2016 г.

	№ п/п
	Наименование
основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  
контрольного события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  « Благоустройство »

	1.1
	Основное  мероприятие «Уличное освещение»                   
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И.
	Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	650,0
	408,6
	1580,2

	1.2 
	Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И.
	Улучшение состояния мест захоронения
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	163,8
	163,8
	133,1

	1.3 
	Основное мероприятие   «Прочие мероприятия»
	Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И.
	Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика. Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории.
	01.01.2016г
	31.12.2016г.
	327,8
	325,3
	264,4

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Благоустройство территории Позднеевского сельского поселения
	X
	
	X
	X
	X


Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности                                                                                             Линецкий С.В.
Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                                                                                  Маслова Т.И.
